

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2558
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

ข้อมูล ณ : 31 พฤษภาคม 2558

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ด้านโคเนื้อ-โคนม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ			
	จำนวน	หน่วยนับ				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ด้านโคเนื้อ-โคนม			8,533,600	งบกลุ่มจังหวัด	1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58			6,929,382	81.17
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกโคพันธุ์ดี (ด้วยวิธีผสมเทียม)	2,750	ตัว				1,944	70.69		
- จัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ	70	บ่อ				70	100		
- ฝึกอบรมเกษตรกร	500	ราย				500	100		
- ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์/ปศุสัตว์อินทรีย์ฯ	1,300	ไร่				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		
- ติดตามประเมินผลกระทบเพื่อพัฒนาแนวทางสู่ AEC	1	เรื่อง				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		
- สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการ	45	ราย				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ			
	จำนวน	หน่วย นับ				ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละ
- ตรวจสอบให้คำแนะนำเกษตรกร	1	แห่ง				1	100		
- สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ	400	ตัวอย่าง				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ	1	แห่ง				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
- พัฒนาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์	13	แห่ง				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
รวม			8,533,600						

อยู่ระหว่างดำเนินการผสมเทียมในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย



ดำเนินการจัดส่งบ่อแก๊สชีวภาพ จำนวน 70 บ่อในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว



ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 500 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี



รับมอบบรรจุภัณฑ์จากบริษัท นวัตกรรม จำกัด (บริษัทคู่สัญญา) ตามสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 มีนาคม 2558



ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย บริษัท สยามแม็คโคร สาขากาญจนบุรี ใน
พื้นที่อำเภอท่าม่วง และตลาดนัดหนองตากยาหนองสองห้อง



ทำการจัดเก็บตัวอย่างเนื้อส่งต่อให้ยังบริษัทคู่สัญญาเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จำนวน 400 ตัวอย่าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558



เปิดสปอตประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ให้ความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
ชุด ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2558 ณ สถานีวิทยุสี่มวลชน
จังหวัดกาญจนบุรี ความถี่ 98.25 MHz



รับมอบวัสดุงานบ้านงานครัวกิจกรรมพัฒนาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์
จากบริษัท นวัตกรรม จำกัด (บริษัทคู่สัญญา) ตามสัญญาจ้างในวันที่ 30 มีนาคม 2558



โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ			
	จำนวน	หน่วย นับ				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี			3,412,928	งบกลุ่ม จังหวัด	1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58			2,646,013.65	72.20
- พัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ-แกะ กลุ่มภาค กลางตอนล่าง 1	50	ราย				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
- ฝึกอบรมเกษตรกรด้านระเบียบ และ กฎหมายการเคลื่อนย้ายสัตว์	200	ราย				200	100		
- ฝึกอบรมเกษตรกรการทำเมนูอาหารแพะ	10	ราย				10	100		
- เก็บตัวอย่างซีรัมเพื่อทดสอบโรคบลูเซโรซิส	12,256	ตัว				9,200	75.07		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ			
	จำนวน	หน่วย นับ				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละ
- การขึ้นทะเบียนตามระบบ NID	12,256	ตัว				9,200	75.07		
- พัฒนาฟาร์มปลอดโรคบลูเซิลซิส	181	ฟาร์ม				33	18.23		
- พัฒนาฟาร์มแพะ-แกะ ได้รับรอง มาตรฐานฟาร์ม	20	ฟาร์ม				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
-พัฒนาฟาร์มแพะ-แกะ ได้รับรองฟาร์ม ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	20	ฟาร์ม				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-		
รวม			3,412,928						

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 200 ราย ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา อำเภอหนองปรือ อำเภอพนมทวน อำเภอบ่อพลอย



ฝึกอบรมเกษตรกรทำเมนูอาหารแพะ จำนวน 10 ราย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ อ.ไทรโยค



ดำเนินการเก็บ เก็บตัวอย่างซีรัมฯ จำนวน 12,256 ตัว



ดำเนินการขึ้นทะเบียนตามระบบ NID จำนวน 12,256 ตัว

